



# CLARIFY

Excelência em Cursos de Tecnologia e Gestão

## Curso

# Gerenciamento de Projetos - Fundamentos

→ [Conteúdo Detalhado](#)

---

## **Um curso de Gestão de Projetos dinâmico e multidisciplinar, para quem está iniciando na área.**

Aqui você aprende de forma totalmente prática como planejar, executar e controlar projetos de acordo com as melhores práticas de mercado.

**Carga-horária:**

 **16h**

---

## Para quem é este curso:

Projetos bem gerenciados significam otimização dos recursos (humanos, materiais e financeiros) nas organizações. Por isso o trabalho do gerente de projetos tem sido cada vez mais valorizado nos últimos anos.

Leia mais sobre as oportunidades em gestão de projetos **em nosso blog. [+]**

---

## Conteúdo Resumido

- » A origem e os fundamentos da Gestão de Projetos
- » Sobre o PMI (Project Management Institute) e as melhores práticas de gestão de projetos;
- » Como iniciar, planejar e conduzir um projeto ao longo de seu ciclo de vida;
- » Como gerenciar os principais aspectos do projeto: escopo, prazo, custo, qualidade, recursos humanos, aquisições, riscos, comunicação e integração;
- » Como lidar com as mudanças que ocorrem ao longo do projeto;
- » A importância do gerenciamento de projetos para as organizações.

## Conteúdo Detalhado

### Introdução

- » Origem da Metodologia, Siglas e Números
- » Por que Gerenciar Projetos?

### O Contexto da Gerência de Projetos

- » Principais Conceitos: Operações, Projetos, Programas, Portfólios
- » Ciclo de Vida e Fases do Projeto
- » Influências da Organização

### Os Processos da Gestão de Projetos

- » Iniciação
- » Planejamento
- » Execução
- » Monitoramento e Controle
- » Encerramento

### As Áreas de Conhecimento - Aspectos Gerenciáveis em Projetos

- » Gerenciamento da Integração
- » Gerenciamento do Escopo
- » Gerenciamento do Prazo
- » Gerenciamento do Custo
- » Gerenciamento dos Riscos
- » Gerenciamento dos Recursos Humanos
- » Gerenciamento da Comunicação
- » Gerenciamento das Aquisições
- » Gerenciamento da Qualidade

## Gerenciando um Projeto na Prática

- » Iniciação
- » Elaborando o Termo de Abertura do Projeto (Project Charter)

## Planejamento

- » Definindo o Escopo do Projeto
- » Definindo a Equipe do Projeto
- » Elaboração da Estrutura Analítica do Projeto
- » Estimando as Durações das Atividades do Projeto
- » Sequenciando as Atividades do Projeto
- » Elaborando o Orçamento do Projeto
- » Planejamento da Qualidade
- » Planejamento da Comunicação
- » Riscos do Projeto: Identificação, Análise Quantitativa e Qualitativa e Desenvolvimento do Plano de Respostas
- » Planejamento das Aquisições
- » Desenvolvimento e Aprovação do Plano do Projeto

## Execução

- » Execução do Plano do Projeto
- » Distribuição das Informações
- » Desenvolvendo a Equipe do Projeto
- » Selecionando os Fornecedores
- » Garantindo a Qualidade do Projeto
- » Administrando Contratos

## Monitoramento e Controle

- » Controle Integrado de Mudanças
- » Verificação e Controle do Escopo, Prazo e Custo do Projeto

- » Controle da Qualidade
- » Monitoramento e Controle dos Riscos
- » Relatórios de Performance

### **Encerramento**

- » Encerramento de Contratos
- » Encerramento Administrativo
- » Lições Aprendidas - Revisão do Projeto
- » Benefícios do Gerenciamento de Projetos

# Bem-vindo

---

Estabelecida em 1998, a Clarify tem como propósito ser referência em qualidade e em capacitação profissional nas áreas de tecnologia e gestão.

## **Paulista/SP**

Av. Paulista, 568 - 5º andar  
São Paulo/SP  
(11) 3675-0033 | 3142-9699  
[contato@clarify.com.br](mailto:contato@clarify.com.br)

